SISCA - 2009 Versão: 1.0

CA COMUNICAÇÃO. RUA JERÔNIMO PIMENTEL, 99 RELATÓRIO DE TRABALHOS EM ATRASO

Emissão:

15/04/2009 15:59:25

Página:

: 1

Departamento: -CACOMUNICACAO/Atendimento

Num.	Trabalho	Início	Tarefa	Duração	Prazo Final	Atraso	Responsável
11	teste depois da alteração	26/02/2009 19:56	tarefa 01	00:30	26/02/2009 20:26	47 dias 19:32	funcionario1
	Quantidade de tarefas em atraso do departamento: -CACOMUNICACAO/Atendimento					1	

Quantidade total de tarefas em atraso:

1